

Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6 общей протяженностью 1220 м)

пгт. Песковка

11.10.2023

По результатам проведения закупки путем электронного аукциона между администрацией Песковского городского поселения (далее – Заказчик) и ИП Кощеева Д.А. (далее – Подрядчик) был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6 общей протяженностью 1220 м) (далее – работы) от 28.03.2023 № 0340200003323002350-2023 (далее – Контракт), согласно которому Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы на общую сумму 1 569 166,42 руб., Заказчик, в свою очередь, принял на себя обязательство по оплате выполненных работ.

Фактически Подрядчиком обязательства не были исполнены, а именно работы не начаты, материалы для выполнения работ не завезены.

Таким образом, со стороны Подрядчика нарушен пункт 1.3. Контракта, предусматривающего выполнить работы до 01.10.2023 г.

Указанные нарушения условий Контракта подтверждаются актом о невыполненных работах по муниципальному контракту от 28.03.2023 г. № 0340200003323002350-2023 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6 общей протяженностью 1220 м)».

В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств Заказчик, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктами 9.2. и 9.3. Контракта, Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и пунктом 1 статьи 523 Гражданского кодекса РФ, принимает решение о расторжении Контракта от 28.03.2023 г. № 0340200003323002350-2023 в одностороннем порядке.

Заказчику необходимо уведомить надлежащим образом Подрядчика о принятом им решении о расторжении Контракта в одностороннем порядке. В случае надлежащего уведомления Подрядчика решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и

Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

При этом под датой надлежащего уведомления понимается:

- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте;
- дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

К данному решению прилагается:

1. акт №1 от 11.10.2023 г.

Глава администрации
Песковского городского
поселения



А.В. Седых
